


DIAGRAMMA SVILUPPO PROGRAMMA PROGETTO CAPITANA

coordinatore Franco Pistoia

committente Antonio Luciani
Capitana



- linea di programma 85.000 € Costo programmato
- linea di variante richiesta + € 11500 104.500 € Costo conclusivo
- linea di variante richiesta + 7 gg
- linea di variante occulta + 15 gg
- linea di variante occulta + € 8.000

GRAFICO DI SVILUPPO elettrico e automatismi

SCHEDA N. 4

coordinatore Franco Pistoia

committente Antonio Luciani
Capitana

